Zalqcznik nr 2 do SIWZ
RRW.271.11.2017

Projekt Umowy nr RRW.272.....2017

zawarta W dnil.......c..ceevenienennen.. r. w Rypinie

pomiedzy

Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwana dalej ,Zamawiajacym" i reprezentowana
przez

Janusza Tyburskiego - Wojta Gminy Rypin

przy kontrasygnacie Malgorzaty Czajkowskiej - Skarbnika Gminy Rypin

...................................................................................... , zwanym dalej

~Wykonawca" i reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawarto umowe o nastepujacej tresci:

DEFINICJE
§1

Okreslenia uzyte w Umowie maja nastepujace znaczenie :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

sumowa' - niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

»sRoboty budowlane" - budowla, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego, do ktérych maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, do wykonania ktéorych Wykonawca zobowiazal sie¢ w Umowie.

»Sita wyzsza" - zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

»,Dni robocze" - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;j.
,Obiekt budowlany" - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt malej architektury.

»Przepisy techniczno-budowlane" - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw
budowlanych.

sPolskie normy"- normy krajowe, oznaczane symbolem ,PN"; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegolnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspélnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcow, materialow, paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, glownych parametréow, typoszeregdw, wymiarow
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja
rodzajowa i jakoSciowa oraz zamiennoscig wymiarowa i funkcjonalng wyrobow,
projektowania obiektow budowlanych oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.
sleren budowy" - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
§2
Na warunkach przedstawionej i przyjetej oferty w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiajacy powierza a Wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Budowa otworu glebinowego nr 4 wraz z montazem
obudowy studni na ujeciu woéd podziemnych w miejscowosci Starorypin Prywatny”.

§3
1. Na zadanie okreslone w § 2 sktada sie wykonanie rob6t o zakresie rzeczowym okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia i w zalaczonych do niej dokumentach.
2. Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta zlozonag
Zamawiajgcemu w postepowaniu przetargowym poprzedzajacym zawarcie umowy.

§4
Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym niniejsza umowa obejmuje
takze:
1) przed rozpoczeciem robét wykonanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" dla
przewidywanych do realizacji rob6t budowlanych, o ile bedzie wymagane,
2) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,
3) po zakonczeniu robét doprowadzenie pomieszczen oraz terenu budowy do stanu
pierwotnego, demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.

§5
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamoéwienia zostana wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami
techniczno-budowlanymi i polskimi normami.

WYNAGRODZENIE
§6
1. Wynagrodzenie kosztorysowe okreslone przez Wykonawce w przyjetej przez
Zamawiajacego ofercie przetargowej wynosi netto .................. zl, podatek VAT 23 %
....................... z1, brutto .................. 2} (stownie: ...................... Z}).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie
faktury VAT wystawianych przez Wykonawce (zatwierdzonych przez Zamawiajacego) nie
czeSciej niz raz na miesiac za roboty okreslone na podstawie protokolu zaawansowania
robot.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane czeSciowymi fakturami nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia umownego.

4. Ostateczne okreSlenie wartoSci przedmiotu umowy i rozliczenie robét budowlanych
nastapi po zakonczeniu zadania kosztorysem powykonawczym wykonanym na podstawie
obmiaru robét sporzadzonego przy udziale Zamawiajacego oraz cen jednostkowych z
kosztorysu ofertowego. W przypadku ewentualnych robét nieprzewidzianych w
przedmiarze, niemozliwych do rozliczenia w sposob jak wyzej, kosztorysowane one beda
na podstawie katalogow nakladow rzeczowych. Ceny materialow i sprzetu nie moga by¢
wyzsze niz ceny Srednie Sekocenbudu za kwartal poprzedzajacy wykonanie robét a
wskazniki ekonomiczne i robocizna musza odpowiadac¢ wskaznikom zawartym w ofercie.

S. Calkowita warto§¢ umowy nie moze przekroczy¢ kwoty brutto w wysokosci
............................. ZE (SIOWINIE: «eieii )
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10.

11.

12.

13.

14.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokél odbioru konicowego przedmiotu
umowy zatwierdzony przez Zamawiajacego. Do faktury koncowej Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ dowody zaplaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy PZP, bioracym
udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

Naleznosci beda platne na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni
liczac od daty jej doreczenia (wptywu).

Faktury nalezy wystawiac¢ na adres Zamawiajacego — Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87 —
500 Rypin (NIP: 8921449035; REGON: 910866749).

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Blednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru kocowego spowoduja naliczenie
ponownego 30 dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentow.

Za date zaplaty strony uwazaja dzien obciazenia konta bankowego Zamawiajacego.
Strony postanawiaja, ze Wykonawca tylko za zgoda Zamawiajacego moze przenies¢ na
osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesciowej (za okres od poprzedniej faktury do obecnej) Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ dowody zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy PZP, bioracym
udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty, o
ktorych mowa w ust. 6 i ust. 13 wstrzymuje sie¢ wyplate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej zaplaty.

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE
§7

. Materialy uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robot, za wyjatkiem odpadow

powstatych w trakcie wykonywania robot, stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca
winien przedsiewziaé¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne dla ich zachowania, w tym
wlasnoscia Zamawiajacego jest drewno pozyskane w przypadku wyrebu drzew.
Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzyc rzeczowe materiaty, do ktorych
zastrzega sobie prawo wlasnosci, wszelkie koszty poniesione na zaladunek, transport
i rozladunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce,
przy transporcie na odlegtosé do 4000 m.

SPOSOB WYKONANIA UMOWY
§8

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczna wiedze i niezbedne doswiadczenie, dysponuje
odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia
oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie Umowy i
zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okres§lonej w ustawie - Prawo zamowien publicznych,
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§9
1. Kierownikiem budowy (robét)z ramienia Wykonawcy bedzie: ..........c.c.coeoevieienen.n. , zam.

...................... , posiadajacy nastepujace uprawnienia budowlane: ..............coociiiil.

2. Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i
gornicze (Dz. U. z 2015, poz. 196 z pdéz. zm.).

§ 10
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej,
terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie 14
dni liczac od dnia podpisania umowy.
2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy az do chwili wykonania przedmiotu umowy
i dokonania jego koncowego odbioru.

§11

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) obowiazujacymi przepisami prawa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlane;j,
polskimi normami i zasadami wspoétczesnej wiedzy techniczne;.

2) zlozonag oferta,

3) postanowieniami niniejszej umowy.

§12

1. Wykonawca zobowiazany jest wykonac¢ przedmiot umowy z materialéw stanowiacych jego
wlasnosé.

2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i wymaganiom
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Na materialy Wykonawca obowiazany jest posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

4. Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru zazada badan na potwierdzenie, ze zastosowane
materialy badz wykonanie roboty sa zgodne z umowa, to Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie do przeprowadzenia tych badan. Koszty badan obciazaja Wykonawce.

§ 13
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sile robocza, materialy, sprzet i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz
usuniecia ewentualnych wad.

§ 14

1. Wykonawca wykona sitami wlasnymi caly zakres powierzonych i objetych niniejsza umowa
rob6t, a w przypadku wykonywania czeSci zakresu przez podwykonawcoéw, ponosi pelna
odpowiedzialnos¢ za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonanych przez nich robot.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

4. Zamawiajacy, w terminie pieciu dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3.

S. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie pieciu dni roboczych, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie siedmiu dni od dnia
jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie pieciu dni roboczych, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie pieciu dni roboczych, uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczonag za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie siedmiu dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigekszej niz 50 000,00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zapltaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

14. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
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16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej =zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej
zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§ 15
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno§é¢ wykonania robot
niemozliwych do przewidzenia przez Zamawiajacego na etapie sporzadzania przedmiaru robét
(rodzaj robot niewystepujacy w przedmiarze) a niezbednych do prawidlowej realizacji umowy,
powodujacych wzrost zakresu rzeczowego i finansowego zamoéwienia, Wykonawca jest
zobowigzany wykonac te roboty przy zachowaniu nastepujacych warunkéw i procedury:
1) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania rob6t w terminie do trzech dni od daty ich stwierdzenia.
2) Zamawiajacy dokonuje oceny koniecznosci wykonania robét.
3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Zamawiajacego, Wykonawca sporzadza protokot
koniecznosci wykonania rob6t z uzasadnieniem i kosztorysem. Protokoét i kosztorys wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
4) Roboty beda rozliczane na podstawie katalogow naktadéw rzeczowych. Ceny materialow i
sprzetu nie moga by¢ wyzsze niz ceny Srednie Sekocenbudu za kwartal poprzedzajacy
wykonanie rob6t a wskazniki ekonomiczne i robocizna musza odpowiada¢ wskaznikom
zawartym w ofercie t. j.:

a) stawka robocizny - ................. zt

b) koszty posrednie - ................. % od R
c) koszty posrednie - ................. % od S
d) zysk - ccooiieiienie. % R,S,Kp

e) koszty zakupu - ................. % M.

§ 16
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy stwierdzi koniecznoS§¢ ograniczenia
zakresu robot, przewidzianych przedmiarem roboét, powodujacych zmniejszenie zakresu
rzeczowego i finansowego zamoéwienia, Zamawiajacy postepuje wedlug nastepujacych
warunkéw i procedury:
1) Zamawiajacy zawiadamia na piSmie Wykonawce o zakresie rob6t zaniechanych objetych
niniejsza umowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2) Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy kosztorys robo6t zaniechanych na podstawie cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Kosztorys i protokét koniecznosci stanowi podstawe
do zmniejszenia wartoSci ceny ofertowe;j.

§17

Wykonawca zobowiazuje sie do informowania na piSmie Zamawiajacego, o:
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1) wszelkich koniecznych zmianach zakresu robét w stosunku do dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakoS¢ robét,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robot jak i innych istotnych zmian majacych
wplyw na niniejsza umowe.

§ 18

1. Wykonawca zobowiazany jest poinformowacé na piSmie Zamawiajacego o zaistnialej wedtug
niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu
budowlanego, wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

2. Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na piSmie stanowisko w
sprawie wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

3. W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na wprowadzenie nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie
rysunki, a w razie potrzeby rysunki uzupelnia opisem, z naniesionymi zmianami
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

4. Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkéw uzupelnionych opisem uzgodnionych 2z
Zamawiajacym nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu budowlanego.

S. Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalacza do
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6. Wykonawca bedzie mogl przystapi¢c do wykonywania zaméwienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu
zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§ 19
Wykonawca zobowiazuje sie do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajacym zagrozeniom.

§ 20

1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy,

2) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji robot obiektéw i ich czesci badz urzadzen,

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

4) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

S5) prowadzenia rob6t w sposéb umozliwiajacy dojazd do budynkow w rejonie prowadzenia
robot,

6) usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadow i Smieci,

7) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go
Zamawiajacemu najpézniej do dnia odbioru koncowego.

2. Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na
terenie budowy.

§ 21

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz poddania

kontroli dokumentow zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy pracownikom organu nadzoru

budowlanego, pracownikom innych jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.
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§ 22
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
2. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska 1 bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

§ 23
Zamawiajacy bedzie mogl organizowaé¢ narady w celu koordynacji prawidlowej realizacji
zamowienia.

NADZOR INWESTORSKI
§ 24
1. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie .............c.coeoeienenee. zam,
posiadajacy nastepujace uprawnienia budowlane: ............coviiiiiiiiiiiiiiii e

2. Zakres nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i
gornicze (Dz. U. z 2015, poz. 196 z pdz. zm.).

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 25

1. Terminy zakonczenia robét budowlanych i wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30
listopada 2017 roku.

2. Terminy wykonania poszczegélnych robét wraz z ich wartoSciami okresla, sporzadzony
przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegaé¢ powyzszych terminéw i wykonac¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

ODBIOR ROBOT
§ 26
1. Wykonawca zobowiazany jest informowac inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, gdy beda gotowe do odbioru.
2. Inspektor nadzoru zobowiazany jest dokonac¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pozniej niz w ciagu 3 dni od powiadomienia o gotowosci do
odbioru w formie zapisu w dzienniku budowy.

§ 27
1. Po zakonczeniu robo6t i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o gotowosci odbioru robét stanowiacych
przedmiot umowy.

2. Do zawiadomienia o gotowosci odbioru Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ nastepujace

dokumenty:
1) dokumentacje projektowa z odnotowanymi zmianami zaistnialtymi w czasie realizacji
robot,

2) operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi:
- kosztorys powykonawczy,
- dokumentacje powykonawcza,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- ksiege obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobow,
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- wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
- sprawozdania techniczne,
- certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

3. Zawiadomienie gotowosci odbioru powinno zawiera¢ potwierdzenie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia robé6t i sprawdzenia kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru.

4. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robét stanowiacych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia o gotowosci odbioru zawierajacego
potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu robét i sprawdzeniu
kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru.

5. Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o wyznaczonej dacie rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego robot stanowiacych przedmiot umowy.

6. Zakonczenie czynnosci odbioru koficowego robét stanowiacych przedmiot umowy powinno
nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

7. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

§ 28
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét stanowiacych przedmiot umowy
zostanag stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia :
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie - jezeli pomimo istnienia
wad istnieje mozliwos¢ prawidlowego uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi - jezeli wady uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru robét, w tym terminy
wyznaczone na usuniecie wad, beda spisane w protokole odbioru.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§ 29
Wykonawca w dniu dokonania koncowego odbioru robét przekaze Zamawiajacemu teren
budowy.

ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
§ 30

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Zamawiajacego.

3) przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania
umowy, wszelkich dokumentéow, materialow i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowosci wykonywania umowy.
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GWARANCJA JAKOSCI

§ 31
Wykonawca udziela ...... miesiecznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od
dnia dokonanego odbioru konicowego.

§ 32

1. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni od
dnia ich ujawnienia.

2. Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad w ciagu 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych wadach.

3. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy
data rozpoczecia a zakonczeniem terminoéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub zaniedbania
Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 33
1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci brutto przedmiotu umowy tj. w wysokoSci  ............ceeeel. zt (stownie:......... z1).

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w nastepujacej formie: ...,
3. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

§ 34
1. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w nastepujacy sposob:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. w wysokoSci ................... z} (stownie:  zl)
zostanie zwréocone w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. W WySOKOSCI  ....oviviniiiiiiiiiiiiiiiiiinenane.

Zb  (Slowmnie: .o z1) zostanie
pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i zostanie
zwrocone w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
2. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do wykonania robét i pokrycia roszczen z
tytuhu rekojmi za wady.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 35

W okresie obowiazywania umowy, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca

jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w

przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
§ 36
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowiazujaca forme
odszkodowania.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna za:
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2)

3.
2)

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki, tj. ..........c.cooeill brutto,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki liczac

od dnia wyznaczonego na ich usuniecie, tj. ......c.c.oceeeenenen. brutto,
c) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia Umownego, tj. .......c.ccceeeennene. brutto.

Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kare umowna za:
a) zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

umownego za kazdy dzien zwloki, tj. ..........cocooiill brutto,
b) zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki, tj. .............o.olll brutto.

Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.
nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 29 w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokosci 2 000,00 PLN,

b) w przypadku dwukrotnego nie wywiazania sie z obowiazku wskazanego w § 5 ust. 2

pkt 29 Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo
kare umowna za odstapienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

§ 37

Niezaleznie od kar, o ktérych mowa w § 36 Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody lub utraconych
korzysci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 38

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czeSci w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

jezeli zostanie ogloszona upadios¢ Wykonawcy lub nastgpi rozwiazanie firmy
Wykonawcy,

jezeli wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 30 dni od daty
rozpoczecia robot okreslonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiacym
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, z zachowaniem naliczenia kar umownych,
Wykonawca przerwatl roboty bez uzasadnionych przyczyn i ich nie wznowil przez okres
dluzszy niz 14 dni, mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, z
zachowaniem naliczenia kar umownych,

Wykonawca opo6znia sie z wykonywaniem robét, w sposob taki, ze istnieje zagrozenie
nie zakonczenia przedmiotu umowy w terminie,

Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy, niezgodnie z obowiazujacymi
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w nastepujacych
przypadkach:

1)

Zamawiajacy zawiadomi na piSmie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetlni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy,
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2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptlaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uplywu terminu do zaptaty faktur.

3. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowag
Zamawiajacy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu do zmiany sposobu
wykonywania umowy i odstapieniu od umowy, moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. Poza okolicznosciami okreslonymi w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzysci wynikajacych z
Umowy.

S. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 39

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada

zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robét do dnia odstgpienia,

2) dokonania zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstagpienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
kosztow innych urzadzen i kosztow materialow, ktéorych Wykonawca nie moze wykorzystac
do realizacji innych roboét, chyba, ze Wykonawca wyrazit zgode na przejecie tych obiektow,
urzadzen i materialow,

4) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 40

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 38 Wykonawce obciazajg

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego szczegdlowego protokolu inwentaryzacji
wykonanych robot wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 7 dni od daty odstapienia od
umowy,

2) zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora odstapita od umowy,

3) sporzadzenie wykazu materiatlow i urzadzen, ktore nie moga by¢ przez niego wykorzystane
do realizacji innych robét, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych
od niego,

4) zgloszenie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych rob6t do dnia
odstapienia od umowy oraz robét zabezpieczajacych,

S5) niezwloczne, a najpozniej w terminie 30 dni po dacie przerwania rob6t, usuniecie z tereny
budowy obiektow i urzadzen zaplecza budowy oraz materialow stanowiacych jego
wlasnosc¢.

§ 41
Znajdujace sie na terenie budowy wszelkie materialy, urzadzenia i sprzet bedace wlasnoscia
Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty wykonane beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego
i pozostana do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji umowy z powodu
podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawce.

§ 42
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Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstapienie od umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczenia
wszelkich kar jakie wynikaja z niniejszej umowy.

w

o

ZAWIADOMIENIA

§ 43
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie.
Dokumenty musza by¢ podpisane przez Strone zawiadamiajgca.
Przesylane dokumenty beda wysylane na adresy podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania
lub siedziby, zawiadomienia wyslane na ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby,
Strony uznaja za doreczone.
Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.
Okreslone w niniejszej umowie wszelkie terminy dotyczace dokonania zawiadomien sa
liczone od dnia roboczego nastepujacego po dniu doreczenia pisma.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 44

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 45
Przy realizacji niniejszej Umowy majgq zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga by¢
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem § 35, beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 46

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze by¢ dokonana za zgoda obu stron w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmiany umowy w zakresie:

1) wynikajacym ze zmian przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia,

2) wynikajacym ze zmiany osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy,

3) zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego na umotywowany wniosek kazdej ze
stron wskazujacy koniecznoS¢é wprowadzenia takiej zmiany i przyczyny jej
wywotujacej,

4) zmiana osoby inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot pod
warunkiem, ze nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spelnia wymogi SIWZ,

5) zmiana wynagrodzenia - jezeli nastapi zmiana ustawowej stawki podatku VAT,

6) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane
podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Zamiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci
zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spelnianie warunkow
w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia przez dotychczasowego podwykonawce;
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7) zmiana warunkow finansowania zamoéwienia.
8) terminu zakonczenia inwestycji z uwagi na:

e sile wyzsza lub inne okolicznos$ci niezalezne od Wykonawcéw, ktérych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byl w stanie unikna¢ lub przewidzied,

e przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

e wprowadzeniem przez Zamawiajacego koniecznych zmian w dokumentacji
projektowe;j;

e konieczno§¢  sporzadzenia  dodatkowej dokumentacji = wynikajacej @z
obowiazujacych przepisow prawa,

e Lkonieczno$¢ wykonania dodatkowych prac ktorych nie dalo sie przewidzie¢ na
etapie projektowania,

e opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego,

e zawieszenia robo6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

o wykopaliska uniemozliwiajace wykonanie robét,

e szczegdblnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie
robo6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow,

e niewypaly i niewybuchy,

e odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), a takze warunki terenowe w szczego6lnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

e zmiane trasy na skutek wycofania udzielonej zgody w zakresie prawa do
dysponowania terenem.

. Zmiany Umowy musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy
PZP, stanowiacego, ze umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.
. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wplynac¢ na
op6znienie lub zwiekszenie kosztéw w wykonaniu umowy lub obnizenie jakosSci wykonania
tej umowy.
. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzania terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

§ 45
. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego.
. Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie.
. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia do na
droge sadowa.

§ 46

Integralng czescia niniejszej umowy sa
1) oferta wraz z zalacznikami, zaloZona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym,
2) SIWZ wraz z zalacznikami

§ 47

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego, | egzemplarz dla Wykonawcy.
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